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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0134215 

Entscheidungsdatum 

25.11.2025 

Geschäftszahl 

6Ob136/22a; 4Ob200/24a 

Norm 

ABGB § 1168 

ÖNorm B 2110 idF 2013 

Rechtssatz 

Die Folgen der COVID-19-Pandemie (Mehrkosten am Bau) sind bei Anwendung der ÖNORM B 2110 
grundsätzlich der Sphäre des Auftraggebers zugewiesen. Für die Behauptungslast gilt § 1168 Abs 1 
ABGB. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 2022-12-21 6 Ob 136/22a 

TE OGH 2025-11-25 4 Ob 200/24a 

Beisatz: Eine reine Preiserhöhung ohne Leistungsänderung im Verhältnis zwischen den Parteien des 
Werkvertrags ist von Pkt 7 der ÖNORM B 2110 nicht gedeckt, s dazu RS0142777. (T1) 

Beisatz: Hier: behauptete außergewöhnliche Preissteigerungen am Stahlmarkt aufgrund des Ukraine-
Kriegs. (T2) 
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